

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4762324

Temat: Zarządzania projektami dla HR

23 - 24 Wrzesień Wrocław , Hotel Scandic **,**

Kod szkolenia: 4762324

Koszt szkolenia: 1450.00 + 23% VAT

Program

Szkolenie z zarządzania projektami to kompleksowy program dedykowany dla organizacji, które pragną doskonalić umiejętności swoich pracowników w prowadzeniu projektów do sukcesu. Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się i przećwiczyć nowoczesne metodyki i narzędzia, które umożliwiają efektywną realizację celów biznesowych. Poprzez interaktywne warsztaty i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy zdobywają kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania projektami.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

- **Zwiększenie efektywności zarządzania projektami:** Uczestnicy zdobędą wiedzę o najlepszych praktykach i metodologiach, co pozwoli im skuteczniej realizować projekty.
- **Rozwój umiejętności lidera:** Poprawa kompetencji w zakresie przywództwa, motywowania zespołów i zarządzania zmianą.
- **Poprawa komunikacji:** Nauka efektywnych technik komunikacji zwiększy zaangażowanie interesariuszy i poprawi przepływ informacji w projekcie.
- **Zarządzanie ryzykiem:** Lepsze rozpoznawanie i reagowanie na potencjalne ryzyka w projektach.
- **Efektywność operacyjna:** Optymalizacja procesów planowania, monitorowania i kontroli projektów, co przekłada się na ich wyższą jakość i rentowność.

□

Dzień 1:

Moduł 1 (3,5 godziny): Podstawy zarządzania projektami

1. **Wprowadzenie do zarządzania projektami.**
2. **Rola zespołu projektowego i kompetencje lidera projektu.**
3. **Przegląd metodologii zarządzania projektami.**

• **Przerwa**

Moduł 2 (3,5 godziny): Planowanie i definiowanie projektu

1. **Definiowanie celów i zakresu projektu.**
2. **Planowanie zasobów, harmonogramów i budżetu.**
3. **Interaktywny warsztat na temat planowania projektu.**

Dzień 2:

Moduł 3 (3,5 godziny): Zaawansowane zarządzanie projektami

4. **Zarządzanie ryzykiem i zmianą.**
5. **Interaktywny warsztat z zarządzania ryzykiem.**
6. **Efektywna komunikacja i zaangażowanie interesariuszy**

••• Przerwa

Moduł 4 (3,5 godziny): Monitoring, kontrola i zakończenie projektu

1. Monitoring i kontrola postępu.

2. Raportowanie i komunikacja postępów.

3. Zakończenie projektu.

□